

Auslastungs-Information trifft Fertigung




Auslastungs-Information

Die Ziele:

- Schnelle und einfache Information über die aktuelle Auslastung der Kapazitätsstellen nach Kalenderwochen.
- Separater Ausweis der Fertigungs- und Rüstzeiten pro Kapazitätsstelle.
- Grafische Anzeige der Rüst-, Fertigungs- und Gesamtzeit.
- Anzeige der einzelnen Fertigungsaufträge pro Kapazitätsstelle nach Liefertermin aufsteigend.
- Auf einen Blick Anzeige der Arbeitsgänge und des Status der jeweiligen Fertigungsaufträge.
- Schnelle und einfache Erstellung einer „Arbeitsvorratsliste“ pro Kapazitätsstelle mit Datumsauswahl.

Auslastungs-Information




JobDISPO APP Auslastungs-Information

Darstellung des Fertigungsauftrags-Bestands der einzelnen Maschinen-Kapazitätsstellen pro Woche und Erstellung einer Arbeitsvorratsliste für die Fertigung (Aus der JobDISPO ERP Rückwärtsterminierung)

- 1 = Datumsangabe für Zeitraum
- 2 = Liste der Maschinen Kapazitätsstellen
- 3 = grafische Auslastung der AG die per aktuellem Tag im Verzug sind (Berechnetes Ende in Vergangenheit)
*der ausgewählten Maschine/Kapa.
- Es wird dargestellt grafisch mit Mengen-angabe:
 - Zeitanteil für Rüsten (TR)
 - Zeitanteil für Produktion (TE)
 - Gesamte Menge in Std.
- 4 = Auslastung aktuelle Woche
- 5 = Auslastung nächste Woche
- 6 = Auslastung in zwei Wochen
- 7 = Auslastung in drei Wochen
- 8 = Alle AG der Maschine im Zeitraum
- 9 = Alle AG des AG des FA

Auslastungs-Information



JobDISPO APP Auslastungs-Information

Darstellung des Fertigungsauftrags-Bestands der einzelnen Maschinen-Kapazitätsstellen pro Woche und Erstellung einer Arbeitsvorratsliste für die Fertigung (Aus der JobDISPO ERP Rückwärtsterminierung)


8 = Alle AG der Maschine im Zeitraum **8.1 bis 8.10 bekannt**

***Berechnetes Ende** entsteht aus Rückwärtsterminierung durch JobDISPO ERP-System (kann automatisch erfolgen)

9 = Alle Arbeitsgänge die zu diesem Fertigungsauftrag des in Tabelle 8 ausgewählten Auftrages gehören **9.1 bis 9.4 bekannt**

*Sichtbar aus Farbstatus im AG welchen Stand der jeweilige AG des FA hat (z.B. Vorgängerzustand)

Auslastungs-Information




JobDISPO APP Auslastungs-Information

Darstellung des Fertigungsauftrags-Bestands der einzelnen Maschinen-Kapazitätsstellen pro Woche und Erstellung einer Arbeitsvorratsliste für die Fertigung (Aus der JobDISPO ERP Rückwärtsterminierung)

*per Doppelklick auf Position bzw. AG öffnen des Fertigungsauftrags

Auslastungs-Information




JobDISPO APP Auslastungs-Information

Darstellung des Fertigungsauftrags-Bestands der einzelnen Maschinen-Kapazitätsstellen pro Woche und Erstellung einer Arbeitsvorratsliste für die Fertigung (Aus der JobDISPO ERP Rückwärtsterminierung)

- *per rechter Maustaste zu Menü für Filterfunktion zur Auswahl
- Aktive Aufträge
 - Passive Aufträge
 - oder Aktiv und Passiv

Auslastungs-Information



JobDISPO APP Auslastungs-Information

Darstellung des Fertigungsauftrags-Bestands der einzelnen Maschinen-Kapazitätsstellen pro Woche und Erstellung einer Arbeitsvorratsliste für die Fertigung (Aus der JobDISPO ERP Rückwärtsterminierung)

*per rechter Maustaste zu Menü für Einstellungen zur Sortierung in der Arbeitsgangtabelle (8)

Empfehlung
Aufsteigend nach Berechnetem Ende

Auslastungs-Information

Einzelteile [Bernhard Maier]

Verlassen Zurück Vorwärts Drucken Screenshot...

Arbeitsgangliste mit berechnetem Enddatum bis Datum: 07.11.2011

cht D:\FAGADDON\ADDON\REPORT\BIM-BM-KS-0001-STD-20110414133917.RPT [Bernhard Maier]

1 / 1 125%

Auslastungs- / Rückstandsliste
 Maschine: BA07-DMU70-Evolution bis 07-11-2011
 Druckdatum: 04.11.2011

Nr.	Auftrags-Nr.	Artikelbezeichnung	Zeichnungs-Nr.	Index	AG-Beschreibung	AG	Restzeit	Berechnetes Ende	Liefertermin	Kunde
1	LG-0070-01-C	Jehle-Beispielteil	77749	1	Fräsen-Nute lt. Zeichnung	30	6,33	31-10-2011	04-11-2011	Jehle H. D. GbR
2	LG-0064-01-C	Becker Standard-Lat	2949300	A	CNC-Fräsen lt. NC-Program	50	8,58	02-11-2011	04-11-2011	Mehrfachkundenteile
3	1867-01-11	Flanschteil	4950-30	A	CNC-Fräsen-Bohren lt. Zeichnung	30	5,33	02-11-2011	04-11-2011	FAUSER AG
4	1884-01-11	Platte Hausmesse C	66740-96688	A	CNC-Fräsen nach Zeichnung	20	6,50	03-11-2011	07-11-2011	FAUSER AG
5	1898-01-11	DMS-Bezeichnung	031111	A	Fräsen lt. Zeichnung	20	1,83	03-11-2011	03-11-2011	Eckelmann Rolf
6	1890-01-11	Flanschteil	4950-30	A	CNC-Fräsen-Bohren lt. Zeichnung	30	20,33	04-11-2011	08-11-2011	FAUSER AG
7	1867-02-11	Flanschteil	4950-30	A	CNC-Fräsen-Bohren lt. Zeichnung	30	10,33	07-11-2011	09-11-2011	FAUSER AG
							59,23 Stunden			

JobDISPO APP Auslastungs-Information

Darstellung des Fertigungsauftrags-Bestands der einzelnen Maschinen-Kapazitätsstellen pro Woche und Erstellung einer Arbeitsvorratsliste für die Fertigung (Aus der JobDISPO ERP Rückwärtsterminierung)

Report Auslastungs-/Rückstandsliste

* pro Maschine/Kapazitätsstelle für die Fertigung z.B. Wochenvorrat am Wochenbeginn